

ส่วนที่ ๑

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. **ชื่อผลงาน** : โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. **ระยะเวลาที่ดำเนินการ**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔)

๓. **ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน**

๓.๑ **ความรู้ทางวิชาการในการจัดทำโครงการ**

“โครงการ” หมายถึง แผนหรือเค้าโครงการที่กำหนดไว้ กล่าวคือ *โครงการ (project)* หมายถึง กระบวนการทำงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม มีการดำเนินงานเป็นไปตามลำดับ โดยการทำงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด มีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ ในการทำหน้าที่ *บริหารงาน* กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , พ.ศ.2525)

โดยผู้จัดทำโครงการจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการ และมีการวางแผนโครงการเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๑.๑ **การวางแผนโครงการ (Project Planning)**

ในขั้นตอนของการวางแผนโครงการจะเป็นขั้นตอนแรกที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของโครงการ โดยมีแนวความคิดจากแหล่งต่างๆ ที่ต้องการให้มีโครงการเกิดขึ้นและเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงจัดการบริหาร ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน ข้อมูล และการจัดการให้เป็นผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น **ผู้บริหารโครงการจะต้องให้ความสำคัญในด้านวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน องค์กร คุณภาพ ต้นทุน เวลา เพื่อนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาวางแผน** เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป การริเริ่มโครงการที่จะให้มีโครงการเกิดขึ้นนี้เกิดจากการเห็นโอกาสทางการตลาดหรือเกิดจากความต้องการเสริมให้โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วประสบผลสำเร็จหรือเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์กรจึงต้องมีโครงการในการดูแลและช่วยเหลือเป็นความต้องการของสังคม จึงต้องกำหนดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น **โครงการจึงต้องใช้ทรัพยากร การบริหารต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด**